

**ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10 087 624**

**«Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования Белгородской области  
(«Дети в приоритете»)**

**2. Календарный план-график работ по проекту**

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
<b>1.</b>	-	<b>Организационно-мониторинговый блок</b>	<b>564</b>	<b>01.10.19</b>	<b>17.12.21</b>	<b>отчет об окончании блока работ</b>	<b>Бондаренко И.А.</b>
<b>1.3.</b>	-	<b>Организация деятельности не менее 50 ДОО – ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете»</b>	<b>41</b>	<b>09.01.20</b>	<b>06.03.20</b>	<b>отчет об окончании блока работ</b>	<b>Глазунова Н.А.</b>
1.3.7.	P	Разработка «дорожной карты» мероприятий ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» (направление «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО») » на 2020-2021 годы («выполнено»)	10	27.01.20	07.02.20	«дорожная карта» по реализации направления	Полякова Н.В.
<b>1.5.</b>	-	<b>Анализ реализации не менее 50 ресурсными площадками мероприятий «дорожных карт» и требований к результату проекта в 2020 году</b>	<b>131</b>	<b>01.07.20</b>	<b>31.12.20</b>	<b>отчет об окончании блока работ</b>	<b>Глазунова Н.А.</b>
1.5.6.	П	Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного пространства в ДОО» мероприятий «дорожной карты» в 1 полугодии 2020 года	11	01.07.20	15.07.20	аналитическая информация	Полякова Н.В.
1.5.12.	П	Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного пространства в ДОО» мероприятий «дорожной карты» во 2 полугодии 2020 года	10	14.12.20	25.12.20	аналитическая информация	Полякова Н.В.
<b>1.6.</b>	-	<b>Анализ реализации не менее 50 ресурсными площадками мероприятий «дорожных карт» и требований к результату проекта в 2021 году</b>	<b>122</b>	<b>01.07.21</b>	<b>17.12.21</b>	<b>отчет об окончании блока работ</b>	<b>Глазунова Н.А.</b>

1.6.6.	П	Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного пространства в ДОО» мероприятий «дорожной карты» в 1 полугодии 2021 года	11	01.07.21	15.07.21	аналитическая информация	Полякова Н.В.
1.6.12.	П	Анализ выполнения не менее 50 ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного пространства в ДОО» мероприятий «дорожной карты» во 2 полугодии 2021 года	10	28.11.21	10.12.21	аналитическая информация	Полякова Н.В.
<b>2.</b>	-	<b>Реализация психолого-педагогической составляющей модели детствосберегающего пространства «Дети в приоритете»</b>	<b>470</b>	<b>03.02.20</b>	<b>01.12.21</b>	<b>отчет об окончании блока работ</b>	<b>Аргунова Н.Н.</b>
<b>3.</b>	-	<b>Обновление развивающей предметно-пространственной составляющей модели детствосберегающего пространства «Дети в приоритете»</b>	<b>470</b>	<b>03.02.20</b>	<b>01.12.21</b>	<b>отчет об окончании блока работ</b>	<b>Глазунова Н.А.</b>
3.1.	П	Согласование «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» (выполнено)	3	07.02.20	11.02.20	«дорожная карта»	Полякова Н.В.
3.2.	Р	Подготовка материалов для публичной презентации «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» (выполнено)	3	07.02.20	11.02.20	презентация	Полякова Н.В.
3.3.	П	Разработка перфокарты отчета о реализации мероприятий «дорожных карт» ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» (выполнено)	2	24.02.20	25.02.20	перфокарта отчета	Полякова Н.В.
<b>3.4.</b>	-	<b>Насыщение развивающей предметно-пространственной среды элементами «доброжелательного пространства» в не менее чем 50 % ДОО</b>		<b>02.03.20</b>	<b>06.07.21</b>	<b>отчет об окончании блока работ</b>	<b>Захарова К.М.</b>

3.4.1.	Р	Разработка и направление в МОУО рекомендаций по насыщению развивающей предметно-пространственной среды элементами «доброжелательного пространства» (центры релаксации, уголки уюта и уединения, «постеры» детских личностных и творческих достижений и другое)	21	02.03.20	31.03.20	информационное письмо в МОУО, рекомендации	Полякова Н.В.
<b>3.4.2.</b>	-	<b>Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей</b>	<b>27</b>	<b>04.05.20</b>	<b>15.06.20</b>	<b>отчет об окончании блока работ</b>	<b>Аргунова Н.Н</b>
3.4.2.1.	Р	Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Алексеевского городского округа	27	04.05.20	15.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Жукова Е.М.
3.4.2.2.	Р	Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Белгородского района	27	04.05.20	15.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Твердохлеб С.Ю.
3.4.2.3.	Р	Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО города Белгорода	27	04.05.20	15.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Невмывака С.А.
3.4.2.4.	Р	Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Борисовского района	27	04.05.20	15.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Рубан О.В.
3.4.2.5.	Р	Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Валуйского городского округа	27	04.05.20	15.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Бутенко И.А.
3.4.2.6.	Р	Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Вейделевского района	27	04.05.20	15.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Губкина И.В.
3.4.2.7.	Р	Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Волоконовского района	27	04.05.20	15.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Ильченко Т.А.

3.4.2.8.	Р	Оформление «постеров» личных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Грайворонского городского округа	27	04.05.20	15.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Асташова О.В.
3.4.2.9.	Р	Оформление «постеров» личных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Губкинского городского округа	27	04.05.20	15.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Полякова Н.В.
3.4.2.10.	Р	Оформление «постеров» личных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Ивнянского района	27	04.05.20	15.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Батырева М.А.
3.4.2.11.	Р	Оформление «постеров» личных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Корочанского района	27	04.05.20	15.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Гладких Е.А.
3.4.2.12.	Р	Оформление «постеров» личных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Красненского района	27	04.05.20	15.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Гермативская Л.М.
3.4.2.13.	Р	Оформление «постеров» личных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Красногвардейского района	27	04.05.20	15.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Кулешова Ю.К.
3.4.2.14.	Р	Оформление «постеров» личных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Краснояружского района	27	04.05.20	15.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Жерновая С.М.
3.4.2.15.	Р	Оформление «постеров» личных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Новооскольского городского округа	27	04.05.20	15.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Шаталова Л.В.
3.4.2.16.	Р	Оформление «постеров» личных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Прохоровского района	27	04.05.20	15.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Шукурова Ю.В.
3.4.2.17.	Р	Оформление «постеров» личных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Ракитянского района	27	04.05.20	15.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Кошелева О.С.
3.4.2.18.	Р	Оформление «постеров» личных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Ровеньского района	27	04.05.20	15.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Глушкова Т.В.

3.4.2.19.	Р	Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Старооскольского городского округа	27	04.05.20	15.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Носова Е.И.
3.4.2.20.	Р	Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Чернянского района	27	04.05.20	15.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Капнина А.И.
3.4.2.21.	Р	Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Шебекинского городского округа	27	04.05.20	15.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Авраменко О.В.
3.4.2.22.	Р	Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее чем 50 % ДОО Яковлевского городского округа	27	04.05.20	15.06.20	аналитическая информация, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
<b>3.4.3.</b>	-	<b>Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО в 2020 году</b>	<b>22</b>	<b>01.06.20</b>	<b>01.07.20</b>	<b>Отчет об окончании блока работ</b>	<b>Аргунова Н.Н.</b>
3.4.3.1.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Алексеевского городского округа в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Жукова Е.М.
3.4.3.2.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Белгородского района в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Твердохлеб С.Ю.
3.4.3.3.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО города Белгорода в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Невмывака С.А.
3.4.3.4.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Борисовского района в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Рубан О.В.
3.4.3.5.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Валуйского городского округа в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Бутенко И.А.

3.4.3.6.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Вейделевского района в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Губкина И.В.
3.4.3.7.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Волоконовского района в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Ильченко Т.А.
3.4.3.8.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Грайворонского городского округа в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Асташова О.В.
3.4.3.9.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Губкинского городского округа в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Полякова Н.В.
3.4.3.10.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % Ивнянского района в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Батырева М.А.
3.4.3.11.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Корочанского района в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Гладких Е.А.
3.4.3.12.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Красненского района в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Гермативская Л.М.
3.4.3.13.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Красногвардейского района в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Кулешова Ю.К.
3.4.3.14.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Краснояржского района в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Жерновая С.М.
3.4.3.15.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Новооскольского городского округа в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Шаталова Л.В.
3.4.3.16.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Прохоровского района в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Шукурова Ю.В.

3.4.3.17.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Ракитянского района в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Кошелева О.С.
3.4.3.18.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Ровеньского района в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Глушкова Т.В.
3.4.3.19.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Старооскольского городского округа в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Носова Е.И.
3.4.3.20.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Чернянского района в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Капнина А.И.
3.4.3.21.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Шебекинского городского округа в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Авраменко О.В.
3.4.3.22.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 25 % ДОО Яковлевского городского округа в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
<b>3.4.4.</b>	<b>-</b>	<b>Оборудование в не менее 50 % ДОО центров релаксации, уголков уюта и уединения</b>	<b>29</b>	<b>01.07.20</b>	<b>10.08.20</b>	<b>отчет об окончании блока работ</b>	<b>Аргунова Н.Н.</b>
3.4.4.1.	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Алексеевского городского округа	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Жукова Е.М.
3.4.4.2.	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Белгородского района	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Твердохлеб С.Ю.
3.4.4.3.	Р	Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в не менее 50 % ДОО города Белгорода	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Невмывака С.А.
3.4.4.4.	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Борисовского района	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Рубан О.В.

3.4.4.5.	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Валуйского городского округа	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Бутенко И.А.
3.4.4.6.	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Вейделевского района	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Губкина И.В.
3.4.4.7.	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Волоконовского района	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Ильченко Т.А.
3.4.4.8.	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Грайворонского городского округа	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Асташова О.В.
3.4.4.9.	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Губкинского городского округа	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Полякова Н.В.
3.4.4.10.	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Ивнянского района	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Батырева М.А.
3.4.4.11.	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Корочанского района	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Гладких Е.А.
3.4.4.12.	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Красненского района	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Гермативская Л.М.
3.4.4.13.	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Красногвардейского района	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Кулешова Ю.К.
3.4.4.14.	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Краснояружского района	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Жерновая С.М.
3.4.4.15.	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Новооскольского городского округа	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Шаталова Л.В.
3.4.4.16.	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Прохоровского района	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Шукурова Ю.В.

3.4.4.17.	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Ракитянского района	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Кошелева О.С.
3.4.4.18.	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Ровеньского района	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Глушкова Т.В.
3.4.4.19.	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Старооскольского городского округа	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Носова Е.И.
3.4.4.20.	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Чернянского района	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Капнина А.И.
3.4.4.21.	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Шебекинского городского округа	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Авраменко О.В.
3.4.4.22.	Р	Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в не менее 50 % ДОО Яковлевского городского округа	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
<b>3.4.5.</b>	-	<b>Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО</b>	<b>58</b>	<b>11.01.21</b>	<b>31.03.21</b>	<b>отчет об окончании блока работ</b>	<b>Аргунова Н.Н.</b>
3.4.5.1.	Р	Разработка и направление в МОУО концепции создания образовательных холлов в ДОО	15	11.01.21	29.01.21	концепция, информационное письмо в МОУО	Полякова Н.В.
3.4.5.2.	Р	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Алексеевского городского округа	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Жукова Е.М.
3.4.5.3.	Р	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Белгородского района	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Твердохлеб С.Ю.
3.4.5.4.	Р	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО города Белгорода	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Невмывака С.А.
3.4.5.5.		Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Борисовского района	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Рубан О.В.

3.4.5.6.		Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Валуйского городского округа	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Бутенко И.А.
3.4.5.7.	Р	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Вейделевского района	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Губкина И.В.
3.4.5.8.	Р	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Волоконовского района	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Ильченко Т.А.
3.4.5.9.	Р	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Грайворонского городского округа	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Асташова О.В.
3.4.5.10.	Р	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Губкинского городского округа	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Полякова Н.В.
3.4.5.11.	Р	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Ивнянского района	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Батырева М.А.
3.4.5.12.	Р	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Корочанского района	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Гладких Е.А.
3.4.5.13.	Р	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Красненского района	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Гермативская Л.М.
3.4.5.14.	Р	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Красногвардейского района	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Кулешова Ю.К.
3.4.5.15.	Р	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Краснояружского района	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Жерновая С.М.
3.4.5.16.	Р	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Новооскольского городского округа	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Шаталова Л.В.
3.4.5.17.	Р	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Прохоровского района	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Шукурова Ю.В.

3.4.5.18.	Р	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Ракитянского района	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Кошелева О.С.
3.4.5.19.	Р	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Ровеньского района	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Глушкова Т.В.
3.4.5.20.	Р	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Старооскольского городского округа	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Носова Е.И.
3.4.5.21.	Р	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Чернянского района	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Капнина А.И.
3.4.5.22.	Р	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Шебекинского городского округа	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Авраменко О.В.
3.4.5.23.	Р	Создание образовательных холлов в не менее 50 % ДОО Яковлевского городского округа	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
<b>3.4.6.</b>	-	<b>Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО в 2021 году</b>	<b>23</b>	<b>01.06.21</b>	<b>01.07.21</b>	<b>отчет об окончании блока работ</b>	<b>Аргунова Н.Н.</b>
3.4.6.1.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Алексеевского городского округа в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Жукова Е.М.
3.4.6.2.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Белгородского района в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Твердохлеб С.Ю.
3.4.6.3.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО города Белгорода в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Невмывака С.А.
3.4.6.4.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Борисовского района в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Рубан О.В.

3.4.6.5.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Валуйского городского округа в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Бутенко И.А.
3.4.6.6.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Вейделевского района в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Губкина И.В.
3.4.6.7.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Волоконовского района в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Ильченко Т.А.
3.4.6.8.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Грайворонского городского округа в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Асташова О.В.
3.4.6.9.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Губкинского городского округа в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Полякова Н.В.
3.4.6.10.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Ивнянского района в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Батырева М.А.
3.4.6.11.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Корочанского района в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Гладких Е.А.
3.4.6.12.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Красненского района в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Гермативская Л.М.
3.4.6.13.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Красногвардейского района в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Кулешова Ю.К.
3.4.6.14.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Краснояружского района в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Жерновая С.М.
3.4.6.15.	Р	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Новооскольского городского округа в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Шаталова Л.В.

3.4.6.16.	P	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Прохоровского района в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Шукурова Ю.В.
3.4.6.17.	P	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Ракитянского района в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Кошелева О.С.
3.4.6.18.	P	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Ровеньского района в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Глушкова Т.В.
3.4.6.19.	P	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Старооскольского городского округа в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Носова Е.И.
3.4.6.20.	P	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Чернянского района в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Капнина А.И.
3.4.6.21.	P	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Шебекинского городского округа в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Авраменко О.В.
3.4.6.22.	P	Создание образовательных центров на территории не менее 50 % ДОО Яковлевского городского округа в 2021 году	23	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
<b>3.5.</b>	-	<b>Повышение имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечение информационной и интерактивной открытости ДОО</b>	<b>338</b>	<b>17.08.20</b>	<b>02.12.21</b>	<b>отчет об окончании блока работ</b>	<b>Захарова К.М.</b>
3.5.1.	P	Разработка и направление в МОУО рекомендаций о повышении имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечению информационной открытости ДОО	10	17.08.20	31.08.20	информационное письмо в МОУО	Полякова Н.В.
<b>3.5.2.</b>	-	<b>Организация и проведение не менее 10 ежегодных муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника в 2020 году</b>	<b>30</b>	<b>01.09.20</b>	<b>09.10.20</b>	<b>отчет об окончании блока работ</b>	<b>Аргунова Н.Н.</b>

3.5.2.1.	Р	Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Алексеевского городского округа	25	01.09.20	05.10.20	аналитическая информация, фотоотчет	Жукова Е.М.
3.5.2.2.	Р	Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Белгородского района	25	01.09.20	05.10.20	аналитическая информация, фотоотчет	Твердохлеб С.Ю.
3.5.2.3.	Р	Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника города Белгорода	25	01.09.20	05.10.20	аналитическая информация, фотоотчет	Невмывака С.А.
3.5.2.4.	Р	Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Валуйского городского округа	25	01.09.20	05.10.20	аналитическая информация, фотоотчет	Бутенко И.А.
3.5.2.5.	Р	Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Губкинского городского округа	25	01.09.20	05.10.20	аналитическая информация, фотоотчет	Полякова Н.В.
3.5.2.6.	Р	Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Новооскольского городского округа	25	01.09.20	05.10.20	аналитическая информация, фотоотчет	Шаталова Л.В.
3.5.2.7.	Р	Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Ракитянского района	25	01.09.20	05.10.20	аналитическая информация, фотоотчет	Кошелева О.С.

3.5.2.8.	Р	Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника ДОО Старооскольского городского округа	25	01.09.20	05.10.20	аналитическая информация, фотоотчет	Носова Е.И.
3.5.2.9.	Р	Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Чернянского района	25	01.09.20	05.10.20	аналитическая информация, фотоотчет	Капнина А.И.
3.5.2.10.	Р	Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Шебекинского городского округа	25	01.09.20	05.10.20	аналитическая информация, фотоотчет	Авраменко О.В.
3.5.2.11.	Р	Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Яковлевского городского округа	25	01.09.20	05.10.20	аналитическая информация, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
<b>3.5.3.</b>	-	<b>Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 230 ДОО</b>	<b>313</b>	<b>01.09.20</b>	<b>13.11.21</b>	<b>отчет об окончании блока работ</b>	<b>Аргунова Н.Н.</b>
3.5.3.1.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 12 ДОО Алексеевского городского округа	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Жукова Е.М.
3.5.3.2.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 15 ДОО Белгородского района	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Твердохлеб С.Ю.
3.5.3.3.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 34 ДОО города Белгорода	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Невмывака С.А.

3.5.3.4.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 5 ДОО Борисовского района	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Рубан О.В.
3.5.3.5.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 15 ДОО Валуйского городского округа	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Бутенко И.А.
3.5.3.6.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 8 ДОО Вейделевского района	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Губкина И.В.
3.5.3.7.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 6 ДОО Волоконовского района	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Ильченко Т.А.
3.5.3.8.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 1 ДОО Грайворонского городского округа	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Асташова О.В.
3.5.3.9.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 21 ДОО Губкинского городского округа	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Полякова Н.В.
3.5.3.10.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 5 ДОО Ивнянского района	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Батырева М.А.
3.5.3.11.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 3 ДОО Корочанского района	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Гладких Е.А.
3.5.3.12.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 5 ДОО Красненского района	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Гермативская Л.М.

3.5.3.13.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 12 ДОО Красногвардейского района	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Кулешова Ю.К.
3.5.3.14.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 3 ДОО Краснояружского района	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Жерновая С.М.
3.5.3.15.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 6 ДОО Новооскольского городского округа	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Шаталова Л.В.
3.5.3.16.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 7 ДОО Прохоровского района	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Шукурова Ю.В.
3.5.3.17.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 4 ДОО Ракитянского района	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Кошелева О.С.
3.5.3.18.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 7 ДОО Ровеньского района	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Глушкова Т.В.
3.5.3.19.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 36 ДОО Старооскольского городского округа	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Носова Е.И.
3.5.3.20.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 8 ДОО Чернянского района	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Капнина А.И.
3.5.3.21.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 15 ДОО Шебекинского городского округа	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Авраменко О.В.

3.5.3.22.	Р	Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 11 ДОО Яковлевского городского округа	22	01.10.20	01.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Ушакова Н.Д.
3.5.3.23.	Р	Создание единого реестра интерактивных ссылок профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 100 ДОО в социальных сетях в 2020 году	10	02.11.20	13.11.20	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Захарова К.М.
3.5.3.24.	Р	Создание единого реестра интерактивных ссылок профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов не менее 230 ДОО в социальных сетях в 2021 году	10	02.11.21	13.11.21	реестр ссылок, сводная аналитическая информация	Захарова К.М.
<b>3.5.4.</b>	-	<b>Организация и проведение Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» в 2020 году</b>	<b>44</b>	<b>01.10.20</b>	<b>02.12.20</b>	<b>отчет об окончании блока работ</b>	<b>Глазунова Н.А.</b>
3.5.4.1.	Р	Создание рабочей группы по организации и проведению Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании»	5	01.10.20	07.10.20	список членов рабочей группы	Серых Л.В.
3.5.4.2.	Р	Разработка плана-графика мероприятий по организации и проведению Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании»	7	05.10.20	13.10.20	приказ департамента образования	Махова Г.А.
3.5.4.3.	Р	Подготовка и проведение заседания рабочей группы по организации Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании»	3	09.10.20	13.10.20	повестка заседания	Серых Л.В.
3.5.4.4.	Р	Подготовка и проведение заседания рабочей группы по проведению Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании»	5	05.11.20	11.11.20	повестка заседания	Серых Л.В.
3.5.4.5.	Р	Подготовка и проведение итогового заседания рабочей группы по организации и проведению Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании»	5	17.11.20	23.11.20	повестка заседания	Серых Л.В.

3.5.4.6.	Р	Подготовка и размещение анонса проведения в 2020 году Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» на сайте департамента образования, в социальных сетях	5	13.10.20	19.10.20	интерактивные ссылки	Захарова К.М.
3.5.4.7.	Р	Организация участия в Образовательном салоне «Инновации в дошкольном образовании» авторов, разработчиков и производителей игрового и развивающего оборудования, методических пособий	22	01.10.20	30.10.20	список участников	Комаров С.С.
3.5.4.8.	П	Разработка проекта программы и сценария проведения Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании»	15	12.10.20	30.10.20	проект программы, сценарий мероприятия	Серых Л.В.
3.5.4.9.	П	Подготовка и направление информационного письма в МОУО об условиях участия педагогов ДОО в Образовательном салоне «Инновации в дошкольном образовании»	5	26.10.20	30.10.20	информационное письмо	Махова Г.А.
3.5.4.10.	Р	Прием и обработка заявок от педагогов ДОО на участие в качестве спикеров, тьюторов, слушателей Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании»	10	02.11.20	13.11.20	программа мероприятия	Махова Г.А.
3.5.4.11.	Р	Брендинг Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» (рулапы, логотипы, прессволы и другое)	10	12.11.20	26.11.20	фотоотчет, отчет о расходовании внебюджетных средств	Комаров С.С.
3.5.4.12.	Р	Проведение Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании»	1	25.11.20	25.11.20	фотоотчет	Серых Л.В.
3.5.4.13.	Р	Анализ проведения Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» в 2020 году	5	26.11.20	02.12.20	аналитическая информация	Махова Г.А.
<b>3.5.5.</b>	-	<b>Создание на официальных сайтах ДОО «виртуальных гостиных»</b>	<b>47</b>	<b>01.06.21</b>	<b>04.08.21</b>	<b>отчет об окончании блока работ</b>	<b>Аргунова Н.Н.</b>

3.5.5.1.	Р	Разработка шаблона «виртуальной гостиной»	19	01.06.21	25.06.21	шаблон «виртуальной гостиной»	Полякова Н.В.
3.5.5.2.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Алексеевского городского округа	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация	Жукова Е.М.
3.5.5.3.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Белгородского района	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Твердохлеб С.Ю.
3.5.5.4.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО города Белгорода	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Невмывака С.А.
3.5.5.5.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Борисовского района	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Рубан О.В.
3.5.5.6.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Валуйского городского округа	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Бутенко И.А.
3.5.5.7.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Вейделевского района	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Губкина И.В.
3.5.5.8.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Волоконовского района	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Ильченко Т.А.
3.5.5.9.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Грайворонского городского округа	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Асташова О.В.
3.5.5.10.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Губкинского городского округа	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Полякова Н.В.
3.5.5.11.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Ивнянского района	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Батырева М.А.
3.5.5.12.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Корочанского района	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Гладких Е.А.

3.5.5.13.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Красненского района	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Гермативская Л.М.
3.5.5.14.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Красногвардейского района	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Кулешова Ю.К.
3.5.5.15.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Краснояружского района	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Жерновая С.М.
3.5.5.16.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Новооскольского городского округа	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Шаталова Л.В.
3.5.5.17.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Прохоровского района	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Шукурова Ю.В.
3.5.5.18.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Ракитянского района	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Кошелева О.С.
3.5.5.19.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Ровеньского района	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Глушкова Т.В.
3.5.5.20.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Старооскольского городского округа	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Носова Е.И.
3.5.5.21.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Чернянского района	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Капнина А.И.
3.5.5.22.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Шебекинского городского округа	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Авраменко О.В.
3.5.5.23.	Р	Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Яковлевского городского округа	25	28.06.21	30.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Ушакова Н.Д.

<b>3.5.6.</b>	-	<b>Организация не менее 22 ежегодных муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника в 2021 году</b>	<b>30</b>	<b>01.09.21</b>	<b>09.10.21</b>	<b>отчет об окончании блока работ</b>	<b>Аргунова Н.Н.</b>
3.5.6.1.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Алексеевского городского округа	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Жукова Е.М.
3.5.6.2.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Белгородского района	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Твердохлеб С.Ю.
3.5.6.3.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника города Белгорода	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Невмывака С.А.
3.5.6.4.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Борисовского района	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Рубан О.В.
3.5.6.5.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Валуйского городского округа	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Бутенко И.А.
3.5.6.6.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Вейделевского района	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Губкина И.В.

3.5.6.7.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Волоконовского района	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Ильченко Т.А.
3.5.6.8.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Грайворонского городского округа	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Асташова О.В.
3.5.6.9.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Губкинского городского округа	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Полякова Н.В.
3.5.6.10.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Ивнянского района	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Батырева М.А.
3.5.6.11.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Корочанского района	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Гладких Е.А.
3.5.6.12.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Красненского района	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Гермативская Л.М.
3.5.6.13.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Красногвардейского района	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Кулешова Ю.К.

3.5.6.14.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Краснояружского района	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Жерновая С.М.
3.5.6.15.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Новооскольского городского округа	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Шаталова Л.В.
3.5.6.16.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Прохоровского района	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Шукурова Ю.В.
3.5.6.17.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Ракитянского района	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Кошелева О.С.
3.5.6.18.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Ровеньского района	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Глушкова Т.В.
3.5.6.19.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника ДОО Старооскольского городского округа	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Носова Е.И.
3.5.6.20.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Чернянского района	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Капнина А.И.

3.5.6.21.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Шебекинского городского округа	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Авраменко О.В.
3.5.6.22.	Р	Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Яковлевского городского округа	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
3.5.6.23.	Р	Подготовка сводной информации о проведении в 2020 и 2021 годах муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника	5	05.10.21	09.10.21	аналитическая информация	Захарова К.М.
<b>3.5.7.</b>	-	<b>Организация и проведение Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» в 2021 году</b>	<b>44</b>	<b>01.10.21</b>	<b>02.12.21</b>	<b>отчет об окончании блока работ</b>	<b>Глазунова Н.А.</b>
3.5.7.1.	Р	Создание рабочей группы по организации и проведению Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании»	5	01.10.21	07.10.21	список членов рабочей группы	Серых Л.В.
3.5.7.2.	Р	Разработка плана-графика мероприятий по организации и проведению Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании»	7	05.10.21	13.10.21	приказ департамента образования	Махова Г.А.
3.5.7.3.	Р	Подготовка и проведение заседания рабочей группы по организации Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании»	3	09.10.21	13.10.21	повестка заседания	Серых Л.В.
3.5.7.4.	Р	Подготовка и проведение заседания рабочей группы по проведению Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании»	5	05.11.21	11.11.21	повестка заседания	Серых Л.В.
3.5.7.5.	Р	Подготовка и проведение итогового заседания рабочей группы по организации и проведению Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании»	5	17.11.21	23.11.21	повестка заседания	Серых Л.В.

3.5.7.6.	Р	Подготовка и размещение анонса проведения в 2020 году Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» на сайте департамента образования, в социальных сетях	5	13.10.21	19.10.21	интерактивные ссылки	Захарова К.М.
3.5.7.7.	Р	Организация участия в Образовательном салоне «Инновации в дошкольном образовании» авторов, разработчиков и производителей игрового и развивающего оборудования, методических пособий	22	01.10.21	30.10.21	список участников	Комаров С.С.
3.5.7.8.	П	Разработка проекта программы и сценария проведения Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании»	15	12.10.21	30.10.21	проект программы, сценарий мероприятия	Серых Л.В.
3.5.7.9.	П	Подготовка и направление информационного письма в МОУО об условиях участия педагогов ДОО в Образовательном салоне «Инновации в дошкольном образовании»	5	26.10.21	30.10.21	информационное письмо	Махова Г.А.
3.5.7.10.	Р	Прием и обработка заявок от педагогов ДОО на участие в качестве спикеров, тьюторов, слушателей Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании»	10	02.11.21	13.11.21	программа мероприятия	Махова Г.А.
3.5.7.11.	Р	Брендинг Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» (рулапы, логотипы, прессволы и другое)	10	12.11.21	26.11.21	фотоотчет, отчет о расходовании внебюджетных средств	Комаров С.С.
3.5.7.12.	Р	Проведение Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании»	1	25.11.21	25.11.21	фотоотчет	Серых Л.В.
3.5.7.13.	Р	Анализ проведения Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» в 2020 году	5	26.11.21	02.12.21	аналитическая информация	Махова Г.А.

3.5.8.	-	<b>Проведение ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» не менее 4 коуч-сессий для педагогов ДОО</b>	302	27.04.20	30.06.21	отчет об окончании блока работ	Аргунова Н.Н.
3.5.8.1.	Р	Разработка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий для педагогов ДОО по насыщению среды элементами доброжелательного пространства	4	27.04.20	30.04.20	график, программа	Полякова Н.В.
3.5.8.2.	Р	Проведение коуч-сессий по насыщению среды элементами доброжелательного пространства для педагогов ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде	20	04.05.20	29.05.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Невмывака С.А.
3.5.8.3.	Р	Проведение коуч-сессий по насыщению среды элементами доброжелательного пространства для педагогов ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол	20	04.05.20	29.05.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Сбитнева Е.П.
3.5.8.4.	Р	Проведение коуч-сессий по насыщению среды элементами доброжелательного пространства для педагогов ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка	20	04.05.20	29.05.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Жукова Е.М.
3.5.8.5.	Р	Проведение коуч-сессий по насыщению среды элементами доброжелательного пространства для педагогов ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки	20	04.05.20	29.05.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Бутенко И.А.
3.5.8.6.	Р	Проведение коуч-сессий по насыщению среды элементами доброжелательного пространства для педагогов ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель	20	04.05.20	29.05.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Ушакова Н.Д.

3.5.8.7.	Р	Разработка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий по повышению имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечению информационной и интерактивной открытости ДОО	7	24.08.20	01.09.20	график, программа	Полякова Н.В.
3.5.8.8.	Р	Проведение коуч-сессий по повышению имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечению информационной и интерактивной открытости ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде	21	02.09.20	30.09.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Невмывака С.А.
3.5.8.9.	Р	Проведение коуч-сессий по повышению имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечению информационной и интерактивной открытости ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол	21	02.09.20	30.09.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Сбитнева Е.П.
3.5.8.10.	Р	Проведение коуч-сессий по повышению имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечению информационной и интерактивной открытости ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка	21	02.09.20	30.09.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Жукова Е.М.
3.5.8.11.	Р	Проведение коуч-сессий по повышению имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечению информационной и интерактивной открытости ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки	21	02.09.20	30.09.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Бутенко И.А.
3.5.8.12.	Р	Проведение коуч-сессий по повышению имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечению информационной и интерактивной открытости ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель	21	02.09.20	30.09.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Ушакова Н.Д.

3.5.8.13.	Р	Разработка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий для педагогов ДОО по созданию образовательных холлов в ДОО	10	18.01.21	29.01.21	график, программа	Полякова Н.В.
3.5.8.14.	Р	Проведение коуч-сессий по созданию образовательных холлов в ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде	20	01.02.21	26.02.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Невмывака С.А.
3.5.8.15.	Р	Проведение коуч-сессий по созданию образовательных холлов в ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол	20	01.02.21	26.02.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Носова Е.И.
3.5.8.16.	Р	Проведение по созданию образовательных холлов в ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка	20	01.02.21	26.02.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Жукова Е.М.
3.5.8.17.	Р	Проведение коуч-сессий по созданию образовательных холлов в ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки	20	01.02.21	26.02.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Бутенко И.А.
3.5.8.18.	Р	Проведение коуч-сессий по созданию образовательных холлов в ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель	20	01.02.21	26.02.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
3.5.8.19.	Р	Разработка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий по созданию «виртуальных гостиных»	3	28.58.20	30.05.20	график, программа	Полякова Н.В.
3.5.8.20.	Р	Проведение коуч-сессий по созданию «виртуальных гостиных» в ДОО территориальной зоны № 1 с ресурсным центром в г.Белгороде	22	01.06.21	30.06.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Невмывака С.А.
3.5.8.21.	Р	Проведение коуч-сессий по созданию «виртуальных гостиных» в ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол	22	01.06.21	30.06.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Сбитнева Е.П.

3.5.8.22.	Р	Проведение по созданию «виртуальных гостиных» в ДОО территориальной зоны № 3 с ресурсным центром в г.Алексеевка	22	01.06.21	30.06.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Жукова Е.М.
3.5.8.23.	Р	Проведение коуч-сессий по созданию «виртуальных гостиных» в ДОО территориальной зоны № 4 с ресурсным центром в г.Валуйки	22	01.06.21	30.06.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Бутенко И.А.
3.5.8.24.	Р	Проведение коуч-сессий по созданию «виртуальных гостиных» в ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель	22	01.06.21	30.06.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Ушакова Н.Д.
<b>4.</b>	<b>-</b>	<b>Информационное сопровождение проекта</b>	<b>600</b>	<b>19.08.19</b>	<b>25.12.21</b>	<b>отчет об окончании блока работ</b>	<b>Глазунова Н.А.</b>
4.15.	П	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении коуч-сессий по насыщению ДОО элементами доброжелательного пространства	4	26.05.20	29.05.20	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Захарова К.М.
4.16.	П	Подготовка и размещение публикации в социальной сети о проведении коуч-сессий по насыщению ДОО элементами доброжелательного пространства	4	26.05.20	29.05.20	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Захарова К.М.
4.24.	П	Организация размещения информации на официальных сайтах 10 муниципальных органов управления образованием о проведении муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника	5	28.09.20	02.10.20	Сводный реестр ссылок на просмотр информации	Захарова К.М.
4.25.	П	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника	5	28.09.20	02.10.20	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Захарова К.М.

4.26.	П	Подготовка и размещение публикации в социальной сети области о проведении муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника	5	28.09.20	02.10.20	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Захарова К.М.
4.27.	П	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении Образовательного салона в 2020 году	5	24.11.20	30.11.20	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Мандыбура Н.А.
4.28.	П	Подготовка и размещение публикации в социальной сети области о проведении о проведении Образовательного салона в 2020 году	5	24.11.20	30.11.20	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Мандыбура Н.А.
4.32.	П	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении коуч-сессий по созданию в ДОО образовательных холлов	4	15.02.21	18.02.21	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Мандыбура Н.А.
4.33.	П	Подготовка и размещение публикации в социальной сети области о проведении коуч-сессий по созданию в ДОО образовательных холлов	4	15.02.21	18.02.21	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Мандыбура Н.А.
4.44.	П	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении коуч-сессий по созданию «виртуальных гостиных»	4	25.06.21	28.06.21	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Мандыбура Н.А.
4.45.	П	Подготовка и размещение публикации в социальной сети области о проведении коуч-сессий по созданию «виртуальных гостиных»	4	25.06.21	28.06.21	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Мандыбура Н.А.
4.51.	П	Организация размещения информации на официальных сайтах 22 муниципальных органов управления образованием о проведении муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника	5	28.09.21	02.10.21	Сводный реестр ссылок на просмотр информации	Захарова К.М.

4.52.	П	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника	5	28.09.21	02.10.21	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Захарова К.М.
4.53.	П	Подготовка и размещение публикации в социальной сети области о проведении муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника	5	28.09.21	02.10.21	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Захарова К.М.
4.54.	П	Подготовка и размещение информации на сайте департамента образования Белгородской области о проведении Образовательного салона в 2021 году	5	24.11.21	30.11.21	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Мандыбура Н.А.
4.55.	П	Подготовка и размещение публикации в социальной сети области о проведении Образовательного салона в 2021 году	5	24.11.21	30.11.21	Ссылка на просмотр информации, скриншот	Мандыбура Н.А.
<b>ИТОГО:</b>			<b>569</b>	<b>01.10.19</b>	<b>25.12.21</b>		