

**План – график  
внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ МБДОУ детский сад  
общеразвивающего вида «Солнышко» с. Новенькое  
Ивнянского района Белгородской области**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1.Подготовительные мероприятия</b>			
Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, Регламентирующих применение ФОП, в том числе письма Минпросвещения от 03.03.2023 №03-350	Январь– февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Принятие участия во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация ФОП ДО в образовательной практике»	Март	Все педагоги	Обсуждение Результатов на педсовете
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Апрель–май	Болгова С.Г.	Список материалов, которые нужно обновить
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март–август	Контрактный управляющий	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций(индивидуальных и групповых) по вопросам Разработки и применения ООП	Март–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
По ФОПДО и ФАОПДООВЗ			
Модернизация РППС	По плану	Болгова С.Г.	РПП соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Апрель ,август	Руководитель Рабочей группы	Протокол

<b>2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП</b>			
Совещания по вопросам Разработки ООП в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль–март	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март –июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООПДО по ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООПДО
Разработка проектов АОП и АООП по ФАОП ДО ОВЗ	Июль	Рабочая группа	Проекты АОП, АООП
<b>3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП</b>			
Рассмотрение проекта ООПДО на заседании педсовета	Вторая половина июня	Руководитель Рабочей группы	Протокол
До работка проекта ООП ДО	Июль	Руководитель Рабочей группы	Утвержденная ООП ДО
Рассмотрение проектов АОП, АООП на педсовете	Первая половина августа	Руководитель Рабочей группы	Протокол
Доработка проектов АОП, АООП и утверждение АОП, АООП	Вторая половина августа	Руководитель Рабочей группы	Утвержденные АОП, АООП
Размещение ООПДО ,АОП на сайте	Июль Август–сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
<b>4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов(ЛНА)</b>			
Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям	Февраль	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих
ФОПДО, ФАОП ДО ОВЗ			корректировки
Создание проектов Скорректированных ЛНА	Март –август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА

Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Заведующий	Утвержденные ЛНА
-----------------------------------	--------	------------------------------------	------------------