




ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10094992

Создание и организация работы мультипликационных студий в дошкольных образовательных организациях Ивнянского района как способ развития проектного мышления и творческого потенциала дошкольников

1. Основные положения

Координирующий орган:	Администрация Ивнянского района	Куратор проекта:	Билецкая Т.Д., начальник МКУ «Управление образования» администрации Ивнянского района	
Исполнитель:	МКУ "Управление образования Ивнянского района"	Руководитель проекта:	Павленко О.А., начальник отдела МКУ «Центр развития и оценки качества образования»	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:		Щепин И.А., глава администрации Ивнянского района		
Инициатор:	Павленко О.А., начальник отдела МКУ "Центр развития и оценки качества образования"			
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:	дата начала: 01.12.2022		дата окончания: 24.11.2023	
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	50,00			
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:				
Территория реализации проекта: Ивнянский район		Уровень сложности проекта: Средний		Тип проекта: Организационный
Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: Первое стратегическое направление "Развитие человеческого капитала муниципального района "Ивнянский район": стратегические задачи, меры и целевые ориентиры			Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: Удельный вес учащихся, обучающихся в современных условиях, от общего числа учащихся составит 100%	
Наименование государственной программы Белгородской области: «Развитие образования Белгородской области» до 2025 года			Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области: Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»	

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА:

Отклонение по бюджету:	Превышение на не более 2.5 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам:	Превышение на не более 12 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта:	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату:	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

2. Цель и результат проекта

Цель проекта:	Создать и организовать работу мультипликационных студий в не менее 4 дошкольных образовательных организациях района к декабрю 2023 года с вовлечением в создание детских мультфильмов не менее 60 детей				
Способ достижения цели:	Разработка и внедрение программы (курса) дополнительного образования «Мы - будущие мультипликаторы».				
Результат проекта:	Создана и организована работа мультипликационных студий в не менее 4 дошкольных образовательных организациях района к декабрю 2023 года	Год	План	Вид подтверждения	
		2023	60	аналитическая справка	
Требования к результату проекта:	Требование:	Базовое значение	Период, год		Вид подтверждения
			Год	План	
	Разработана программа дополнительного образования (курса) «Мы - будущие мультипликаторы»	0	2023	1	программа
	Созданы аудио- и видеотеки, картотеки сценариев, мнемотаблицы к различным видам анимации	0	2023	1	информация
	Создано не менее 4 мультфильмов	0	2023	4	информация, фото
	Осуществлена подготовка не менее 4 педагогов по повышению уровня компьютерной грамотности и других профессиональных компетенций, необходимых для создания мультфильма	0	2023	4	информация
	Сотрудничество с учреждениями культуры при организации работы над проектом	0	2023	1	договор о сотрудничестве
	Основные события проекта освещены в СМИ, социальных сетях, официальных сайтах ОО	0	2023	4	информация
Пользователи результатом проекта:	дети, родители, педагоги дошкольных образовательных организаций Ивнянского района				